

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA COMUNA NOSLAC
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac, județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 42

Din 31.03.2026

Privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat din Fondul pentru Modernizare

Consiliul local al comunei Noșlac, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară la data de 31.03.2026;

Luând în dezbatere:

- Proiectul de hotărâre nr. 42/19.03.2026 inițiat de Primarul Comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin-Claudiu;
- Referatul de aprobare nr. 1348/19.03.2026, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin-Claudiu;
- raportul de specialitate nr. 1349/19.03.2026 întocmit de secretarul general al comunei Noșlac, Ilea Melinda-Imola, cu privire la justificarea modificării contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 18/27.01.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 349/27.01.2026, prin care se solicită prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2026;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 66/09.03.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 1120/09.03.2026, transmisă în completarea adresei menționate anterior, cu privire la justificarea majorării valorii contractuale;
- avizul comisiei de specialitate nr. 1, înregistrat sub nr. 49/30.03.2026 și avizul comisiei de specialitate nr. 2, înregistrat sub nr. 50/30.03.2026, din cadrul Consiliului local al comunei Noșlac;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 221 din Legea 98/2016, Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ținând seama de prevederile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, modificarea Contractului prin act adițional este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire ”atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale”;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Contractului de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025, cu durată de implementare de 5 (cinci) luni;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2.1 din Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025 pentru obiectivul de investiție "Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba", finanțat din Fondul pentru Modernizare, cu privire la preț, astfel că, valoarea totală a contractului va fi de 1.284.650 lei, la care se adaugă TVA 269.776,5 lei.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului până la data de 31.12.2026.

Art. 3 Se aprobă actul adițional nr. 1 de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții "Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba", finanțat din Fondul pentru Modernizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri și semnarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025 se împuternicește Primarul Comunei Noșlac, județul Alba, dl. Zilahi Florin Claudiu.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Alba, Primarului comunei Noșlac, compartimentului financiar-contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac.

Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei și publicare pe pagina de internet www.primarianoslac.ro.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FEHER JOZSEF-ATTILA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
ILEA MELINDA IMOLA**

VOTURI: Pentru - 11
Împotriva - 0
Abțineri - 0

Numărul total al consilierilor este 11. Numarul de consilieri prezenti este 11.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA COMUNA NOSLAC
PRIMĂRIA COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac@yahoo.com

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1

La Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025

1. Părțile contractante

Autoritatea contractantă U.A.T. COMUNA NOȘLAC cu sediul în localitatea Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba, cod poștal 517515, e-mail: primarianoslac@yahoo.com, CIF 4562370, reprezentată legal prin primar Zilahi Florin Claudiu, în calitate de beneficiar,

Și

SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL cu sediul în Luncoiu de Jos, comuna Luncoiu de Jos, nr. 89, jud. Hunedoara, nr. în Reg. Com. J2022000316202/2022, CUI 45726950, cont de virament nr. RO30TREZ3695069XXX002105 la Trezoreria Brad, reprezentată prin dr. ing. Marcuș Răzvan Marcel, în calitate de executant;

Preambul

Având în vedere:

- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 18/27.01.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 349/27.01.2026, prin care se solicită prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2026;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 66/09.03.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 1120/09.03.2026, transmisă în completarea adresei menționate anterior, cu privire la justificarea majorării valorii contractuale;
- Prevederile legale: art. 221 din Legea 98/2016, Normele Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ținând seama de prevederile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, modificarea Contractului prin act adițional este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire ”atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale”;
- Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2026 (denumit în continuare „Contractul”), încheiat în anul 2025, cu durată de implementare de 5 (cinci) luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor nr. 5148 din 05.11.2025;

- Ținând seama de necesitatea asigurării execuției Contractului în condiții de predictibilitate financiară și de repartizare echitabilă a riscurilor aferente variației costurilor pe perioada derulării acestuia;
- Pentru restabilirea echilibrului contractual afectat de o împrejurare intervenită ulterior semnării contractului, independent de voința părților și imposibil de prevăzut în mod rezonabil la data ofertării, respectiv faptul că au fost impuse condiții tehnice noi, care presupun utilizarea unei echipări de medie tensiune fără SF6, semnificativ diferită și mai costisitoare față de soluția inclusă în oferta financiară inițială;
- Încheierea prezentului act adițional nu afectează caracterul general al contractului și nu are ca efect schimbarea obiectului Contractului, a prestațiilor esențiale ori a contractantului și nu urmărește eludarea regulilor de atribuire, ci urmărește exclusiv restabilirea echilibrului contractual afectat de o împrejurare independentă de voința părților;

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025, după cum urmează:

Art. I Art. 2.1 din Contract se modifică și va avea următorul conținut:

”Valoarea totală a contractului este de 1.284.650 lei, la care se adaugă TVA 269.776,5 lei.”

Art. II Durata de execuție a contractului se prelungește până la data de 31.12.2026, în condițiile prevăzute de art. 4 din Contract.

Art. III Celelalte prevederi cuprinse în Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de, la sediul Primăriei Comunei Noșlac.

Beneficiar,
UAT com NOSLAC

Primarul Comunei Noșlac,
ZILAHI Florin-Claudiu

Executant,
SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL

MARCUȘ RĂZVAN MARCEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FEHER JOZSEF-ATTILA



SECRETAR GENERAL,
ILEA MELINDA-IMOLA

